





اعمال ممرات المشاة للمخطط رقم (11)

طلب فحص اعمال

رقم P.S

الحي	الامير فواز

التاريخ / الوقت	2024/11/20

☑ تقديم جديد ☐ إعادة تقديم

اسم الشارع:	PED.B11-10,11	من :		إلى :	

نوع العمل :

حفر مسار البلدورة	فرشة نظافة البلدورة	تركيب البلدورة	تنزيل طبقة صب بيس	فرشة رمل للبلاط المتداخل	تركيب البلاط المتداخل
✓	✓	✓	✓	✓	✓


السيد / مدير المشروع الاستشاري .... تحيه طيبة وبعد ،،،

يرجى معاينة الاعمال المذكور بيانها مع مندوب المقاول

....

المساح

1- تم استلام الاعمال  [✓]


2- تم رفض الاعمال 

الاسم : ....

التوقيع :..................

المراقب


1- تم استلام الاعمال 


2- تم رفض الاعمال 


الاسم : ....


التوقيع :............................

سبب الرفض :

خطاء في الاحداثيات 

خطاء في المناسيب 

السطح غير جاهز 

خطاء في التركيب 

الملاحظات : يتم عمل سلالم للأبواب العمارات بحوض حسب المطلوب بسبب فرق المناسيب

....

المقاول

م/ محمد غمري

التوقيع



الاستشاري

م/ فهمي عبدالله ....

التوقيع



BLOCK 11

St. B11-1

St. B11-1

238 — 237 — 236 — 235

239 — 240 — 241 — 242

St. B11-2

St. B11-2

246 — 245 — 244 — 243

COMMUNITY CENTER

Not included

247 — 248 — 249 — 250

St. B11-3

St. B11-3

254 — 253 — 252 — 251

PED. B11-3

PED. B11-3

255 — 256 — 257 — 258

St. B11-4

شــــــارع عــــرض ٢٧,٠٠ متر

المملكة العربية السعودية
امانة جدة
الادارة العامة للاشراف والتنفيذ

أمانة جدة

المطور/ شركة سانى العامرية

شركة ساني العامرية
SANY Alameriah Co.

الاستشارى العام / الابنية للاستشارات الهندسية

الأبنية للإستشارات الهندسية
Abnia Consulting Engineers
هندسة . عمارة . تخطيط
Architects . Planners . Engineers

الاستشارى/ مكتب رمك للاستشارات الهندسية

مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

المقاول/ شركة طرق الرياض للمقاولات



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المفاتيح

الطول	المقاس	الفرع	الرمز

P.N: 1

PLAN